

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁC A PREBERACIE KONANIE

Objednávateľ: **Mesto Žilina**
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: Neslušánová Eva, Ing. MBA
 tel: +421 41 7063231, mob: +421 917 739 112, Email: Eva.Neslusanova@zilina.sk

Dodávateľ: **T + T, a.s. (združený v združení T+T MGM Žilina)**
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: **Kavecký ,Rychtárik**
 tel. 041/5621635, fax. 041/5622157, mob: 0940519423 , Email: kavecky.z@t-t.sk,rychtarik@aiits.sk

Plán na: **2. týždeň**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
1	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	11.1.2021					
2	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	12.1.2021					
3	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	13.1.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
4	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	14.1.2021					
5	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	15.1.2021					
6	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	16.1.2021					
7	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	17.1.2021					
8	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	11.1.2021					
9	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zást	12.1.2021					
10	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark	13.1.2021					
11	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Č	14.1.2021					
12	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark,	15.1.2021					
13	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástr	16.1.2021					
14	Vývoz malých smet	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnová	17.1.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
15	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Háľkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, Slovena PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica	11.1.2021					
16	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Tajovského	12.1.2021					
17	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaťko, Bratislavská, Hôrecká, Hájik PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	13.1.2021					
18	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Krag	14.1.2021					
19	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulóžka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY : Rondel , Plaváreň, viadukt, Socha J.M. Hurbana, Slovena	15.1.2021					
20	Strojné + ručné zametanie chodníkov	Horný Val, Dolný Val, Háľková, Spanyolova, Veľká okružná, Veľká Okružná po Spanyolovú, Dolný Val, Na Priekope, Sládkovičova, Hodžova, Mariánske námestie, Hlinkovo námestie, Národná ulica	11.1.2021					
21	Strojné + ručné zametanie chodníkov	Spanyola, Sad SNP, Studničky, Bôrický park, park Závodie, Bernoláka	12.1.2021					
22	Strojné + ručné zametanie chodníkov	Sídlisko pod nemocnicou, vnútrobloky, Spanyolova, Predmestská, Košická celá, Bernoláková, Komenského, Fándliho, Billa plaváreň	14.1.2021					
23	Strojné + ručné zametanie chodníkov	Hollého, Framborská, A Kmeťa, Kalov, Hurbanova, Legionarska, Zaymusova, Bratislavská od želenič. Priecestia	15.1.2021					
24	Strojné + ručné zametanie chodníkov							
25	Strojné + ručné zametanie chodníkov							

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie
26	zimná údržba	podľa počasia	11-17.1.2021
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Preberacie konanie				
Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ

Návrh harmonogramu zo 14.12.2020 Neslušánová Eva, Ing. MBA

Spracoval za
objednávateľa:
dňa:
podpis

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**
nehodiace sa prečiarknuť

Potvrdil za dodávateľa:
dňa:
podpis