

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Objednávateľ: **Mesto Žilina**
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: Neslušánová Eva, Ing. MBA
 tel: +421 41 7063231, mob: +421 917 739 112, Email: Eva.Neslusanova@zilina.sk

Dodávateľ: **T + T, a.s. (združený v združení T+T MGM Žilina)**
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: **Kavecký ,Rychtárik**
 tel. 041/5621635, fax. 041/5622157, mob: 0940519423 , Email: kavecky.z@t-t.sk,rychtarik@aiits.sk

Plán na: **4. týždeň**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
1	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	18.1.2021					
2	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	19.1.2021					
3	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	20.1.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objed.	Potvrdenie zhotoviteľ
4	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúra, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	21.1.2021					
5	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúra, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	22.1.2021					
6	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúra, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	23.1.2021					
7	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúra, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	24.1.2021					
8	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	18.1.2021					
9	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zást	19.1.2021					
10	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark	20.1.2021					
11	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Č	21.1.2021					
12	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark,	22.1.2021					
13	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástr	23.1.2021					
14	Vývoz malých smet	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnová	24.1.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
15	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Háľkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, Slovena PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica	18.1.2021					
16	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Tajovského	19.1.2021					
17	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaťko, Bratislavská, Hôrecká, Hájik PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	20.1.2021					
18	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Krag	21.1.2021					
19	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY : Rondel , Plaváreň, viadukt, Socha J.M. Hurbana, Slovena	22.1.2021					
20	zimna údržba	Farská ulica – rampa + schody Balustráda Schody A. Kmeťa od OÚP Čepieľ – schody + chodník Schody Nešporova, Tajovského Hliny IV Schody a lávka prietáh Hliny VIII. Schody pri Váhostave Hliny VII. Chodník SSP – MsÚ /spojnica dočistnie/ Národná dočistenie Stanica Záriečie – prístupová rampa Schody nadjazd Váhostav Podchody-podľa počasia	19.1.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objed.	Potvrdenie zhotoviteľ
21	zimna údržba	Farská ulica – rampa + schody Balustráda Schody A. Kmeťa od OÚP Čepieľ – schody + chodník Schody Nešporova, Tajovského Hliny IV Schody a lávka prietah Hliny VIII. Schody pri Váhostave Hliny VII. Chodník SSP – MsÚ /spojnica dočistnie/ Národná dočistenie Stanica Záriečie – prístupová rampa Schody nadjazd Váhostav Podchody-podľa počasia	20.1.2021					
22	ručné zametanie chodníkov	podľa počasia	21.1.2021					
23	ručné zametanie chodníkov	podľa počasia	22.1.2021					
24	ručné zametanie chodníkov	podľa počasia	23.1.2021					
25	ručné zametanie chodníkov	podľa počasia	24.1.2021					
26								
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie
34			
35			
36			

Preberacie konanie				
Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ

Návrh harmonogramu zo 14.12.2020 Neslušánová Eva, Ing. MBA

Spracoval za
objednávateľa:
dňa:

.....
podpis

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**

nehodiace sa prečiarknuť

Potvrdil za dodávateľa:
dňa:

.....
podpis