

**TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE**

Objednávateľ: **Mesto Žilina**  
 Zodpovedná osoba za  
 objednávateľa: Bc. Jozef Hrivík  
**Tel.:** +421 417 063 231  
**E-mail:** [jozef.hrivik@zilina.sk](mailto:jozef.hrivik@zilina.sk)  
 Dodávateľ: **T + T, a.s. (združený v združení T+T MGM Žilina)**  
 Zodpovedná osoba za **Kavecký, Kubíková**  
 dodávateľa: tel. 041/5621635, fax. 041/5622157, mob: 0948915837, Email: kavecky.z@t-t.sk, kubikova@aiits.sk

Plán na: **49. týždeň**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
1	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	6.12.2021					
2	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	7.12.2021					
3	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	8.12.2021					

**TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
4	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	9.12.2021					
5	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	10.12.2021					
6	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	11.12.2021					
7	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	12.12.2021					
8	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	6.12.2021					
9	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zást	7.12.2021					
10	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark	8.12.2021					
11	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Ch	9.12.2021					
12	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark,	10.12.2021					
13	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástr	11.12.2021					
14	Vývoz malých smet	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnové	12.12.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
15	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Háľkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, Slovena PODCHODY:Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica	6.12.2021					
16	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Tajovského PODCHODY:Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	7.12.2021					
17	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaťko, Bratislavská, Hôrecká, Hájik PODCHODY: Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	8.12.2021					
18	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Kragujevská, Bytčica PODCHODY: Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	9.12.2021					
19	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulóžka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY :Železničná stanica podchod hlavný, Rondel , Plaváreň, viadukt, Socha J.M. Hurbana, Slovena	10.12.2021					
20	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	CMZ, Námestie A. Hlinku, Národná, Marianske Námestie, Park Studničky, Park SNP, okolo starého cintorína, ul. Rázusova, ul. Hollého od Radlinského po Bratislavskú	6.12.2021					
21	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	CMZ, Revolučná, Bernolákova, Fándlyho, Republiky, Spanyolova, Vstup no nemocnice, Moyzesova	7.12.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
22	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	CMZ, Námestie A. Hlinku, Národná, Marianske Námestie, Štefánikovo námestie, Park Studničky, Park SNP, chodníky pri Astórii a pri starom Tescu	8.12.2021					
23	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Košická, Hviezdoslavova, Predmestská, Sídliisko pod Nemocnicou	9.12.2021					
24	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Hlboká, Vysokoškolákov, Obchodná, Lesopark podľa počasia	10.12.2021					
25	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov		11.12.2021					
	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Námestie A. Hlinku, Národná, J Kalinčiaka, Farská ulička, Marianske Námestie, Sládkovičova, Hodžova, Radničná, Bottova, Burianova medzierka, Dolný a Horný Val, Čepieľ, Na priekope	12.12.2021					
26								
<b>Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu</b>								
27								
28								
29								
30								

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Preberacie konanie				
Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ

Návrh harmonogramu zo 26.11.2021 Bc. Jozef Hrivík

Spracoval za  
objednávateľa:  
dňa:

.....  
*podpis*

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**  
*nehodiace sa prečiarknuť*

Potvrdil za dodávateľa:  
dňa:

.....  
*podpis*