

**TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE**

Objednávateľ: **Mesto Žilina**  
 Zodpovedná osoba za  
 objednávateľa: Bc. Jozef Hrivík  
**Tel.:** +421 417 063 231  
**E-mail:** [jozef.hrivik@zilina.sk](mailto:jozef.hrivik@zilina.sk)

Dodávateľ: **T + T, a.s. (združený v združení T+T MGM Žilina)**  
 Zodpovedná osoba za  
 dodávateľa: **Kavecký, Kubíková**  
 tel. 041/5621635, fax. 041/5622157, mob: 0948915837, Email: kavecky.z@t-t.sk, kubikova@aiits.sk

Plán na: **50. týždeň**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
1	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	13.12.2021					
2	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	14.12.2021					
3	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	15.12.2021					

**TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
4	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	16.12.2021					
5	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	17.12.2021					
6	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	18.12.2021					
7	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	19.12.2021					
8	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	13.12.2021					
9	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zást	14.12.2021					
10	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark	15.12.2021					
11	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Ch	16.12.2021					
12	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark,	17.12.2021					
13	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástr	18.12.2021					
14	Vývoz malých smet	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnové	19.12.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
15	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Hálkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, Slovensa PODCHODY:Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovensa, Matica	13.12.2021					
16	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Tajovského PODCHODY:Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovensa, SOLINKY - Bytčická	14.12.2021					
17	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovensa, Zaťko, Bratislavská, Hôrecká, Hájik PODCHODY: Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovensa, SOLINKY - Bytčická	15.12.2021					
18	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Kragujevská, Bytčica PODCHODY: Železničná stanica podchod hlavný, Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovensa, SOLINKY - Bytčická	16.12.2021					
19	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulóžka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY :Železničná stanica podchod hlavný, Rondel , Plaváreň, viadukt, Socha J.M. Hurbana, Slovensa	17.12.2021					
20	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Námestie A. Hlinku, Národná, Marianske Námestie, Štefánikovo námestie, Park Studničky, Park SNP, chodníky pri Astórii a pri starom Tescu	13.12.2021					
21	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Revolučná, Bernolákova, Fándlyho, Republiky, Španyolova, Vstup no nemocnice, Moyzesova	14.12.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
22	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Hlinská, Tajovského, Košická, Komenského	15.12.2021					
23	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Kysucká, Hviezdoslavova, Štefánikova	16.12.2021					
24	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Vysokoškolákov, Obchodná, Hlboká	17.12.2021					
25	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov		18.12.2021					
	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Námestie A. Hlinku, Národná, J Kalinčiaka, Farská ulička, Marianske Námestie, Sládkovičova, Hodžova, Radničná, Bottova, Burianova medzierka, Dolný a Horný Val, Čepieľ, Na priekope	19.12.2021					
26	Zimná údržba	podľa počasia	13-19.12.2021					
<b>Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu</b>								
27								
28								
29								
30								

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Preberacie konanie				
Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ

Návrh harmonogramu zo 10.12.2021 Bc. Jozef Hrivík

Spracoval za  
objednávateľa:  
dňa:

.....  
*podpis*

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**  
*nehodiace sa prečiarknuť*

Potvrdil za dodávateľa:  
dňa:

.....  
*podpis*