Materiál na rokovanie pre
Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: **___/2022**

Návrh k bodu programu

Projekt moderné technológie v meste Žilina

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Prílohy

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Komisia finančná a majetková
Komisia dopravy

Predkladá:
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Ľubomír Bechný
Ing. Arch. Dušan Maňák
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ľuboš Plešinger
Mgr. Miriam Šuteková
Ing. František Talapka
Mgr. Iveta Martinková

Zodpovedný za vypracovanie:
Mgr. Miriam Šuteková

Žilina, január 2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2021

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zastupiteľstve prerokovať a schváliť materiál, v ktorom mestské zastupiteľstvo:

požiada primátora mesta, aby na základe apelu Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zabezpečil:

I. zintenzívnenie krokov na realizáciu projektu Moderné technológie v meste Žilina tak, aby boli dodržané termíny, ku ktorým sa mesto zmluvne zaviazalo a aby mesto nestratilo nárok na čerpanie finančných prostriedkov vo výške **943 946,87 Eur**

II. predloženie presného harmonogramu realizácie jednotlivých krokov projektu, ktoré budú viesť k jeho úspešnému ukončeniu, mestskému zastupiteľstvu

III. pravidelné informovanie poslancov o aktuálnom stave realizácie jednotlivých krokov a to priebežne na každom mestskom zastupiteľstve

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Žilina podpísalo v auguste 2021 rámcovú zmluvu na realizáciu projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pod názvom "Moderné technológie mesta Žilina," v rámci ktorého je mu poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške **943 946,87 EUR.**

V januári tohto roka bol primátorovi Žiliny Petrovi Fiabáne doručený apelačný list - výzva z ministerstva investícii a regionálneho rozvoja, v ktorom ho ministerstvo upozorňuje na to, že mesto Žilina aj napriek zmluvnému záväzku doteraz nezačalo s finančným čerpaním a realizáciou projektu, pričom sa blíži koniec programovacieho obdobia. V liste sa uvádza, že v rámci projektu nebolo doteraz vyhlásené ani verejné obstarávanie, čo značne znižuje možnosť ukončenia projektu do decembra 2023, pričom termín ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu je 1.7.2023.

Kód:
311071ANN9
Operačný program:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Žiadateľ:
Mesto Žilina
Celková zazmluvnená suma:
993 628,28 €
Výzva:
OPII-2020/7/11-DOP Moderné technológie
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI)
Zazmluvnená suma NFP:
943 946,87 €
Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP):
0,00 €
Dátum účinnosti zmluvy:
14.8.2021
Plánovaný začiatok realizácie projektu:
1.2.2022
Plánovaný koniec realizácie projektu:
1.7.2023

Úrad ministerky vyzýva primátora na okamžitú akceleráciu projektových prác a zároveň ho žiada o predloženie konkrétnych opatrení a krokov potrebných k implementácii projektu a to do 5-ich pracovných dní. Z výzvy sa ďalej dozvedáme, že prijatím zmluvného záväzku prijal primátor mesta Žiliny zodpovednosť za úspešné ukončenie projektu a tým predídenie rizika takzvaného decomitmentu - vrátenia finančných prostriedkov.

„Potrebné je vykonať zmenu harmonogramu realizácie projektu aj verejného obstarávania. Potrebné vykonať proces verejného obstarávania."

Priama doba realizácie projektu 18 mesiacov je stanovená na realizáciu hlavných aktivít projektu, bez podporných aktivít. Znamená to, že ak mesto Žilina je už teraz v omeškaní a ak nezačne s prácami okamžite, môžeme prísť o šancu vyčerpania nenávratnej dotácie takmer 1 mil. Eur. Podľa projektu by už v tomto čase malo byť ukončené VO, čo nie je.
Pokladáme za nevyhnutné upozorniť na túto skutočnosť a zároveň prebrať nad projektom kontrolu, ktorá je jednou z hlavných kompetencií poslancov a Mestského zastupiteľstva. Je dôležité, aby sme financie neprišli.

Mesto Žilina môže pritom naozaj veľa získať. Súčasťou projektu je okrem iného i oblasť :

DOPRAVY – inštalácia, prepojenie a inteligentné riadenie

- 9 inteligentných priechodov cez cestu (najmä združené priechody pre peších a cyklistov)
- 8 meračov rýchlosti na vybraných rizikových úsekoch komunikácií v rámci mesta
- 8 sčítačov intenzity dopravy na vstupoch do mesta (analýzy hustoty dopravnej premávky)

BEZPEČNOSTI A VEREJNÉHO PORIADKU

- 19 otočných kamier s inteligentnými funkciami
- 3 pevné kamery s inteligentnými funkciami
- 20 osobných kamier pre príslušníkov mestskej polície

POČASIE A KVALITA OVZDUŠIA

- 14 integrovaných meteostaníc pre monitorovanie klimatických a environmentálnych ukazovateľov (CO_2, SO_2, NO_2, benzén, hlučnosť, prašnosť – PM10, PM2,5,teplota a vlhkosť vzduchu, tlak, slnečné žiarenie a intenzita zrážok)

SMART MANAŽMENTU A VEREJNÉHO OSVETLENIA

- 855 doplnených inteligentných lampových regulátorov (modulov) do LED svietidiel a inštalácia 5 inteligentných rozvádzačov pre zlepšenie inteligentného systému verejného osvetlenia (diaľkového riadenia prostredníctvom rozvádzačov až po svetelné body).
- Verejné osvetlenie bude po implementácii projektu slúžiť ako dátová infraštruktúra pre zber a riadenie dát v rámci nových inteligentných oblastí riadenia mesta.
- Bude vybudovaná infraštruktúra IoT svietidiel pre napájanie 24/7.

Projekt "Moderné technológie mesta Žilina" môže pomôcť ku skvalitneniu výkonu činnosti mesta, služieb, bezpečnosti a o kontaktu s verejnosťou. Zapojiť sa do programu bolo dobrým rozhodnutím ako využiť nenávratné zdroje na získanie moderných systémov. Ide o vysokú čiastku takmer 1. mil Eur, ktorú mesto nemá šancu z vlastných zdrojov do tejto oblasti rozvoja investovať. Bolo by preto veľkým hazardom projekt zmariť a peniaze nevyužiť. Súčasným tempom prác a nečinnosťou sa však mesto Žilina vystavuje jasnému riziku nielen zlej reputácie, ale predovšetkým neschopnosti čerpať objemný balík nenávratnej pomoci, ktorá bez väčšej finančnej záťaže môže výrazne zvýši úroveň samosprávy na bázy inteligentného mesta. Aparát mesta musí preto prijať okamžité rozhodnutia a kroky nielen na výber dodávateľa ale i k začatiu všetkých prác.