

Komunálne služby v meste Žilina na 35. týždeň

Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Kontakt : tel. 041/7247896, 041/ 7246755, fax: 041/5006625

e-mail: teate@t-t.sk

Vývoz komunálneho odpadu - obyvatelia

Druh prác	Presný popis
Pondelok 30. 8. 2021	<p>Staré mesto - Predmestská, Hlboká, J. Kráľa, Veľká okružná, Jesenského, Legionárska, Hollého, Bratislavská, Sasinkova, F. Mráza, A. Kmeťa, Šoltésovej, Radlinského, Jánošíkova, Framborská, F. Ruppeldta, Košická</p> <p>Budatín - Biela, Žltá, Cesta k vodojemu, Horná, Červená, Modrá, Zelená, Radová, Ku zvonici, Do Medzilužia, Lúčna, Cesta na záhumnie, Hore vříškom, Azúrová, Běžová, Blankytná, Bordová, Fialová, Hnedá, Karmínová, Okrová, Purpurová, Sivá, Slniečna, Závoz</p> <p>Bytčica - Matúškova, Na Stanicu, Pažitie, A.Bielku, Tehelná, Banícka, Školský dvor, Štaffenovský dvor</p> <p>Hliny I až VI, Vičince I,II,III,IV, Hájik, Solinky, Sídliisko pod nemocnicou, Vranie, Závodie, Mojšova Lúčka</p>
Utorok 31. 8. 2021	<p>Staré mesto – Kálov, P. O. Hviezdoslava ,J. Milca, Revolučná, M. R. Štefánika, Kukučínova, Moyzesova, Rybníky, Na Závaží, Na Stave, Kysucká, Na Sihoti, Športová, Uhoľná, ul. 1.mája, D. Dlabača ,Národná, J.Reka, V. Tvrdeho</p> <p>Budatín - Na Lány, Do parku, Letná, K múzeu, Na starej hradskej, Topoľová, Zámocká, Slovenských dobrovoľníkov, Nám. hrdinov, Dolná, Železničná, Energetikov, Záhradná</p> <p>Považský Chlmec: Morušová,Hroznová,Egrešová,Višňová,Čeršňová</p> <p>Vičince – Poddielna, Univerzitná</p> <p>Bytčica, Považský Chlmec, Bánová, Rosinky, Hliny VII a VIII</p>
Streda 1. 9. 2021	<p>Staré mesto - Škultétyho, Pri Rajčianke, Pri Celulózke, Pltnická, Republiky, V.Tvrdeho</p> <p>Bôrik - Bôrická cesta, Oravská, Tulipánová, Ovsená, Pribinova, J. Silana, Mojmírova, A. Žarnova, R. Dilonga, Svätoplukova, Gabčíkova, Rastislavova, Na Malý diel, Cesta k Paľovej búde, Koceľa, Pod hájom, Veľkomoravská, Slavomírova</p> <p>Sídliisko pod nemocnicou, Hájik, Vičince I,II,III,IV, Solinky, Solinky – juh, Trnové, Zádubnie, Zástranie</p>
Štvrtok 2. 9. 2021	<p>Staré mesto - Predmestská, Hlboká, J. Kráľa, Veľká okružná, Jesenského, Legionárska, Hollého, Bratislavská, Sasinkova, F. Mráza, A. Kmeťa, Šoltésovej, Radlinského, Jánošíkova, Framborská, F. Ruppeldta, Murgašova, Na Šefranici, Stárkova, Tolstého, Orolská, Za plavárňou, D. Krmana, Závodská cesta, M. Rázusa, Tichá, P. Mudroňa, Kuzmányho, J. M. Hurbana, Háľkova, V. Spanyol, Veľká okružná, Horný val, J.Kalinčiaka, Pivovarská, Sad SNP, Dolný val, Jezuitská, Sládkovičova, Burianová medzierka, Mariánske námestie, Štúrova, Radničná, Mydlárska, Hodžova, J.M.Geromettu, Na priekope, Pernikárska, Gazdova, Š. Furdeka, Czambelova</p> <p>Bôrik - Tajovského, Festivalová, Čulenova, V. Javorku, Majochova, A. Petrovského, Hečkova, Kraskova, G. Povalu, J. Kovalíka, J. Papánka, J. Sklenára, B. Martinského, Stavbárska, Poľná, A. Rudnaya, A. Lemeša, M. Urbana, Nešporova</p> <p>Považský Chlmec: časť na Hôrke</p> <p>Malá Praha, Hliny I až VI, Strážov, Brodno, Žilinská Lehota</p>
Piatok 3. 9. 2021	<p>Staré mesto - Klemensova</p> <p>Sídliisko pod nemocnicou, Solinky, Hájik, Vičince I,II,III,IV, Hliny VII a VIII</p>

Údržba zelene – 35. týždeň 2021

Vykonáva: T+T, a. s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina

Kontakt : tel. 041/5621635, fax. 041/5622157

Email: kavecky.z@t-t.sk

Druh prác	Popis a miesto
Zber nečistôt, konárov, orezov	Mesto Žilina
Výsadba nových stromov	
Zalievanie výsadiieb a stromov	Mesto - nové výsadby /podľa potreby/
Havarijný výrub stromov	Mariánske námestie
Vypletie v rovine záhonu kvetín,	Byt. komplex Rudiny II-dokončiť, Bulvár
Rez a tvarovanie živých plotov	Saleziánska, park P. Chlmec, Sídlisko pod nemocnicou
Ošetrovanie drevín	
Kosenie trávnikov	Hliny II, III, Hliny VI-Rudiny
Neplánované a nepredvídané práce na základe požiadavky MsÚ	

Poznámka: Uvedený časový plán prác údržby, tvorby a správy verejnej zelene mesta Žilina sa môže meniť podľa požiadaviek poverených pracovníkov Mestského úradu v Žiline a podľa aktuálneho vývoja počasia.

*CMZ – centrálna mestská zóna

Predkladá: Ing. Kavecký

Schvaľuje: Ing. Kršková

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Zodpovedná osoba za dodávateľa:

Bc. Jozef Hrivík

Tel.: +421 417 063 231

E-mail: jozef.hrivik@zilina.sk

Dodávateľ:

T + T, a.s. (združený v združení T+T MGM)

Žilina)

Kavecký, Kubíková

Zodpovedná osoba za dodávateľa:

tel. 041/5621635, fax. 041/5622157, mob:
0948915837, Email: kavecky.z@t-
t.sk, kubikova@aiits.sk

Plán na:

35. týždeň

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie
1	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	30.8.2021
2	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	31.8.2021
3	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	1.9.2021
4	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná, Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	2.9.2021

5	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	3.9.2021
6	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	4.9.2021
7	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	5.9.2021
8	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	30.8.2021
9	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástranie, Zádubnie, Brodno , Žil. Lehota , P. Chlmec , Budatín , Rajecká, Bytčica	31.8.2021
10	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark, Veľký Diel , cintorín Bôrik, Vlčince, Solinky	1.9.2021
11	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik, Bánová , Závodie, P. Chlmec , Budatín	2.9.2021
12	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vlčince, Solinky	3.9.2021
13	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik, Bánová, Závodie, Zástranie , Zádubnie , Brodno , Žil. Lehota,	4.9.2021
14	Vývoz malých smetných	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnové , Mojšová	5.9.2021

	nádob	Lúčka	
15	Čistenie autobusových zastávok a podchodov	ZASTAVKY: centrum, Hálkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, Slovena PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica	30.8.2021
16	Čistenie autobusových zastávok a podchodov	ZASTAVKY: centrum, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Tajovského PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	31.8.2021
17	Čistenie autobusových zastávok a podchodov	ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaťko, Bratislavská, Hôrecká, Hájik PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	1.9.2021
18	Čistenie autobusových zastávok a podchodov	ZASTAVKY: centrum, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Kragujevská, Bytčica PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	2.9.2021
19	Čistenie autobusových zastávok a podchodov	ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY : Rondel , Plaváreň, viadukt, Socha J.M. Hurbana, Slovena	3.9.2021
20	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Národná, Sad SNP, Studničky, Park Ľ.Štúra, Hlinkovo námestie, Mariánske námestie, Farské schody, Chodník Tesco, Chodník Astoria, Na bráne, + ručne dozbierať	30.8.2021
21	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Revolučná, Bernolákova, Fándlyho, Republiky, Spanyolova, Vstup no nemocnice, Moyzesova + ručne dozbierať	31.8.2021
22	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Tajovského, Solinky - Obvodová, Centrálna, P.Búda, Pod Hájom	1.9.2021
23	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Hollého, Bratislavská, Kmeťová, Hviezdoslavova, Májová	2.9.2021
24	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Veľká Okružná, Štefániková, Štef. Námestie, Milcova, Dlabačova, Tvrdého	3.9.2021

25	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov		4.9.2021
	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Námestie A. Hlinku, Národná, J Kalinčiaka, Farská ulička, Marianske Námestie, Sládkovičova, Hodžova, Radničná, Bottova, Burianova medzierka, Dolný a Horný Val, Čepieľ, Na priekope	5.9.2021
26			
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Návrh harmonogramu zo dňa:

26.8.2021 Bc. Jozef Hrivík

Spracoval za objednávateľa:

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Objednávateľ: **Mesto Žilina**
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: Bc. Jozef Hrivík
Tel.: +421 417 063 231
E-mail: jozef.hrivik@zilina.sk

Dodávateľ: **T + T, a.s. (združený v združení T+T MGM Žilina)**
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: **Kavecký ,Kubíková**
 tel. 041/5621635, fax. 041/5622157, mob: 0948915837 , Email: kavecky.z@t-t.sk,kubikova@aiits.sk

Plán na: **35. týždeň**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
1	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	30.8.2021					
2	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	31.8.2021					
3	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	1.9.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
4	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	2.9.2021					
5	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova	3.9.2021					
6	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	4.9.2021					
7	Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne	Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska	5.9.2021					
8	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	30.8.2021					
9	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zást	31.8.2021					
10	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark	1.9.2021					
11	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Ch	2.9.2021					
12	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark,	3.9.2021					
13	Vývoz malých smet	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástr	4.9.2021					
14	Vývoz malých smet	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnové	5.9.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objed.	Potvrdenie zhotoviteľ
15	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Háľkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, Slovena PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica	30.8.2021					
16	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Tajovského PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	31.8.2021					
17	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaľko, Bratislavská, Hôrecká, Hájik PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	1.9.2021					
18	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Kragujevská, Bytčica PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická	2.9.2021					
19	Čistenie autobusov	ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka PODCHODY : Rondel , Plaváreň, viadukt, Socha J.M. Hurbana, Slovena	3.9.2021					
20	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Národná, Sad SNP, Studničky, Park Ľ.Štúra, Hlinkovo námestie, Mariánske námestie, Farské schody, Chodník Tesco, Chodník Astoria, Na bráne, + ručne dozbievať	30.8.2021					
21	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Revolučná, Bernolákova, Fándlyho, Republiky, Španyolova, Vstup no nemocnice, Moyzesova + ručne dozbievať	31.8.2021					
22	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Tajovského, Solinky - Obvodová, Centrálna, P.Búda, Pod Hájom	1.9.2021					

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
23	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Hollého, Bratislavská, Kmeťová, Hviezdoslavova, Májová	2.9.2021					
24	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Veľká Okružná, Štefániková, Štef. Námestie, Milcova, Dlabačova, Tvrdeho	3.9.2021					
25	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov		4.9.2021					
	Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov	Námestie A. Hlinku, Národná, J Kalinčiaka, Farská ulička, Marianske Námestie, Sládkovičova, Hodžova, Radničná, Bottova, Burianova medzierka, Dolný a Horný Val, Čepiel, Na priekope	5.9.2021					
26								
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu								
27								
28								
29								
30								
31								
32								

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie
33			
34			
35			
36			

Preberacie konanie				
Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ

Návrh harmonogramu zo 26.8.2021 Bc. Jozef Hrivík

Spracoval za
objednávateľa:
dňa:

.....
podpis

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**
nehodiace sa prečiarknuť

Potvrdil za dodávateľa:
dňa:

.....
podpis