

## Čistenie mestských komunikácií

Vykonáva: AGÁT, Bratislavská 45, 010 01 Žilina

Kontakt : tel. 0905324961, tel., 0915872305

e-mail: [korcekova@agatsk.eu](mailto:korcekova@agatsk.eu)

39. týždeň 2021

| Druh prác   | Strojné čistenie                | Ručné čistenie |
|---|---------------------------------|----------------|
| <b>27.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc: Priebežné čistenie       | Malá Praha, Hliny<br>Centrum 1  |                |
| <b>28.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc: Priebežné čistenie       | Hliny, Bôrik<br>Centrum 2       |                |
| <b>29.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc : Priebežné čistenie      | Hlavné trasy Vlčince            |                |
| <b>30.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc: Priebežné čistenie       | Solinky, Solinky juh<br>Centrum |                |
| <b>01.10.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie                                  | Žilinská Lehota, Strážov        |                |
| <b>Neplánované a nepredvídané práce na základe požiadavky Mestského úradu</b> | Čistiť sa bude podľa počasia.   |                |

## Komunálne služby v meste Žilina na 39. týždeň

Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Kontakt : tel. 041/7247896, 041/ 7246755, fax: 041/5006625

e-mail: [teate@t-t.sk](mailto:teate@t-t.sk)

### Vývoz komunálneho odpadu - obyvatelia

| Druh prác                 | Presný popis   |
|---------------------------|--|
| <b>Pondelok 27.9.2021</b> | <p><b>Staré mesto</b> - Predmestská, Hlboká, J. Kráľa, Veľká okružná, Jesenského, Legionárska, Hollého, Bratislavská, Sasinkova, F. Mráza, A. Kmeťa, Šoltésovej, Radlinského, Jánošíkova, Framborská, F. Ruppeldta, Košická</p> <p><b>Budatín</b> - Biela, Žltá, Cesta k vodojemu, Horná, Červená, Modrá, Zelená, Radová, Ku zvonici, Do Medzilužia, Lúčna, Cesta na záhumnie, Hore vříškom, Azúrová, Běžová, Blankytná, Bordová, Fialová, Hnedá, Karmínová, Okrová, Purpurová, Sivá, Slniečna, Závoz</p> <p><b>Bytčica</b> - Matúškova, Na Stanicu, Pažitie, A.Bielku, Tehelná, Banícka, Školský dvor, Štaffenovský dvor</p> <p><b>Hliny I až VI, Vičince I,II,III,IV, Hájik, Solinky, Sídliisko pod nemocnicou, Vranie, Závodie, Mojšova Lúčka</b></p> <p><b>Vývoz objemového odpadu:Solinky</b></p>   |
| <b>Utorok 28.9.2021</b>   | <p><b>Staré mesto</b> – Kálov, P. O. Hviezdoslava ,J. Milca, Revolučná, M. R. Štefánika, Kukučínova, Moyzesova, Rybníky, Na Závaží, Na Stave, Kysucká, Na Sihoti, Športová, Uhoľná, ul. 1.mája, D. Dlabača ,Národná, J.Reka, V. Tvrdeho</p> <p><b>Budatín</b> - Na Lány, Do parku, Letná, K múzeu, Na starej hradskej, Topoľová, Zámocká, Slovenských dobrovoľníkov, Nám. hrdinov, Dolná, Železničná, Energetikov, Záhradná</p> <p><b>Považský Chlmec:</b>Morušová,Hroznová,Egrešová,Višňová,Čeršňová</p> <p><b>Vičince</b> – Poddielna, Univerzitná</p> <p><b>Bytčica, Považský Chlmec, Bánová, Rosinky, Hliny VII a VIII</b></p> <p><b>Vývoz objemového odpadu:Dokončenie Solíniek,Vičince II,III</b></p>  |
| <b>Streda 29.9.2021</b>   | <p><b>Staré mesto</b> - Škultétyho, Pri Rajčianke, Pri Celulóžke, Pltnícka, Republiky, V.Tvrdeho</p> <p><b>Bôrik</b> - Bôrická cesta, Oravská, Tulipánová, Ovsená, Pribinova, J. Silana, Mojmírova, A. Žarnova, R. Dilonga, Svätoplukova, Gabčíkova, Rastislavova, Na Malý diel, Cesta k Paľovej búde, Koceľa, Pod hájom, Veľkomoravská, Slavomírova</p> <p><b>Sídliisko pod nemocnicou, Hájik, Vičince I,II,III,IV, Solinky, Solinky – juh, Trnové, Zádubnie, Zástranie</b></p> <p><b>Vývoz objemového odpadu: Vičince I,IV,Hliny I-IV</b></p>  |
| <b>Štvrtok 30.9.2021</b>  | <p><b>Staré mesto</b> - Predmestská, Hlboká, J. Kráľa, Veľká okružná, Jesenského, Legionárska, Hollého, Bratislavská, Sasinkova, F. Mráza, A. Kmeťa, Šoltésovej, Radlinského, Jánošíkova, Framborská, F. Ruppeldta, Murgašova, Na Šefranici, Stárkova, Tolstého, Orolská, Za plavárňou, D. Krmana, Závodská cesta, M. Rázusa, Tichá, P. Mudroňa, Kuzmányho, J. M. Hurbana, Háľkova, V. Spanyol, Veľká okružná, Horný val, J.Kalinčiaka, Pivovarská, Sad SNP, Dolný val, Jezuitská, Sládkovičova, Burianová medzierka, Mariánske námestie, Štúrova, Radničná, Mydlárska, Hodžova, J.M.Geromettu, Na priekope, Pernikárska, Gazdova, Š. Furdeka, Czambelova</p> <p><b>Bôrik</b> - Tajovského, Festivalová, Čulenova, V. Javorku, Majochova, A. Petrovského, Hečkova, Kraskova, G. Povalu, J. Kovalíka, J. Papánka, J. Sklenára, B. Martinského, Stavbárska, Poľná, A. Rudnaya, A. Lemeša, M. Urbana, Nešporova</p> <p><b>Považský Chlmec:</b> časť na Hôrke</p> <p><b>Malá Praha, Hliny I až VI, Strážov, Brodno, Žilinská Lehota</b></p> <p><b>Vývoz objemového odpadu:Hliny V-VIII</b></p> |
| <b>Piatok 1.10.2021</b>   | <p><b>Staré mesto</b> - Klemensova</p> <p><b>Sídliisko pod nemocnicou, Solinky, Hájik, Vičince I,II,III,IV, Hliny VII a VIII</b></p> <p><b>Vývoz objemového odpadu:Hájik,Staré mesto</b></p>   |

**Komunálne služby v meste Žilina**  
**na 39. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti)**

Údržba verejnej mestskej zelene, územie - sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Priet'ah Nemocničná, Košická a Celulóžka, Rosinky, Mojšová Lúčka, Trnové

Vykonáva : MGM Žilina s.r.o., Obežná 7 , 010 08 Žilina

Obdobie: 39. týždeň 2021

Kontakt : tel. 041/5166313

e-mail : [mgm@mgmzilina.sk](mailto:mgm@mgmzilina.sk)

| Druh prác                               | Presný popis  |
|---|---|
| <b>Kosenie trávnikov</b>                | - Vlčince 3, Hájik, Mojšová Lúčka – 3.kosenie trávnikov v III. int.tr.,<br>- Vlčince 2, 5, Solinky, Hájik – 7.kosenie trávnikov v I.int.tr.   |
| <b>Ošetrovanie drevín</b>               | – Mojšová Lúčka, Vlčince 4, 1 – odburiňovanie výsadiieb stromov a kríkov, hnojenie, odstránenie výmladov, doplnenie mulčovania,<br>– ošetrovanie drevín, poškodené konáre, odstránenie koreňových a kmeňových výmladov,<br>- rez živých plotov<br>- podľa požiadaviek MÚ a občanov<br>- kontrola a oprava koľovania stromov |
| <b>Štiepkovanie konárov</b>             | - Drvenie konárov z ošetrovania, havarijnych výrubov a samoorezov, nakladanie a odvoz štiepky.  |
| <b>Zber nečistôt</b>                    | - Vlčince, Solinky, Hájik, Rosinky, Trnové, Košická, Mojšová Lúčka – zber konárov zo samoorezov, popadaných konárov a hrubých nečistôt v zeleni, zber a odvoz.<br>- Vlčince 3, Hájik, Mojšová Lúčka, Vlčince 2, 5, Solinky, 4, 1 – upratovanie plôch v zeleni.  |
| <b>Neplánované a nepredvídané práce</b> | - havarijný výrub<br>- iné neodkladné práce   |

Poznámka: Uvedený časový plán prác údržby, tvorby a správy verejnej zelene mesta Žilina sa môže meniť podľa aktuálneho vývoja počasia.

## Údržba zelene – 39. týždeň 2021

Vykonáva: T+T, a.s., A.Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Kontakt : tel. 041/5621635, fax. 041/5622157

Email: [kavecky.z@t-t.sk](mailto:kavecky.z@t-t.sk)

| Druh prác   | Popis a miesto   |
|---|--|
| <b>Zber nečistôt, konárov, orezov</b>                             | Mesto Žilina   |
| <b>Výsadba nových stromkov</b>                                    |  |
| <b>Zalievanie výsadiieb a stromov</b>                             | Mesto - nové výsadby /podľa potreby/   |
| <b>Havarijný výrub stromov</b>                                    |  |
| <b>Vypletie v rovine záhonu kvetín,</b>                           | Bulvár, stromoradie –<br>Komenského, V. Okružná, 1. mája, Rudnaya, Gabajova, park L. Štúra |
| <b>Rez a tvarovanie živých plotov</b>                             | Hliny VIII   |
| <b>Ošetrovanie drevín</b>   | Zádubnie, Nám. M. R. Štefánika   |
| <b>Kosenie trávnikov</b>  | Hliny VI, VIII, VII,   |
| <b>Neplánované a nepredvídané práce na základe požiadavky MsÚ</b> |  |

Poznámka: Uvedený časový plán prác údržby, tvorby a správy verejnej zelene mesta Žilina sa môže meniť podľa požiadaviek poverených pracovníkov Mestského úradu v Žiline a podľa aktuálneho vývoja počasia.

\*CMZ – centrálna mestská zóna

Predkladá: Ing. Kavecký

Schvaľuje: Ing. Kršková

# Čistenie mestských komunikácií

Vykonáva: AGÁT, Bratislavská 45, 010 01 Žilina  
Kontakt : tel. 0905324961, tel., 0915872305  
e-mail: [korcekova@agatsk.eu](mailto:korcekova@agatsk.eu)

39. týždeň 2021

| Druh prác   | Strojné čistenie                | Ručné čistenie |
|---|---------------------------------|----------------|
| <b>27.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc: Priebežné čistenie       | Malá Praha, Hliny<br>Centrum 1  |                |
| <b>28.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc: Priebežné čistenie       | Hliny, Bôrik<br>Centrum 2       |                |
| <b>29.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc : Priebežné čistenie      | Hlavné trasy Vlčince            |                |
| <b>30.09.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie<br>noc: Priebežné čistenie       | Solinky, Solinky juh<br>Centrum |                |
| <b>01.10.2021</b><br>deň: Priebežné čistenie                                  | Žilinská Lehota, Strážov        |                |
| <b>Neplánované a nepredvídané práce na základe požiadavky Mestského úradu</b> | Čistiť sa bude podľa počasia.   |                |

# Komunálne služby v meste Žilina

## 39. týždeň 2021 (vykonávajú zmluvné spoločnosti)

### Údržba pozemných komunikácií

Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina

Kontakt : tel.041/5652379, 041/5091523, fax.041/5652419

e-mail: [zk@zilikom.sk](mailto:zk@zilikom.sk)

| Druh prác                          | Presný popis   |
|------------------------------------|--|
| Čistenie uličných vpustov          | Čistenie UV na trasách MHD   |
| Ostatné práce                      | Operatívne práce vzniknuté v priebehu týždňa, nezahrnuté v rozpise prác (správa komunikácií, oprava UV a poklopov, dočasná oprava výtlkov, oprava kanalizácií, oprava schodišť, zábradlí atď.) |
| Oprava výtlkov asfaltovými zmesami | Oprava výtlkov na cestách 3. kategórie podľa vykonaných obhliadok.   |
| Kosba cestnej zelene               | Kosba cestnej zelene okolo MK  |

**TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE**

Objednávateľ: **Mesto Žilina**  
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: Bc. Jozef Hrivík  
**Tel.:** +421 417 063 231  
**E-mail:** [jozef.hrivik@zilina.sk](mailto:jozef.hrivik@zilina.sk)

Dodávateľ: **T + T, a.s. (združený v združení T+T MGM Žilina)**  
 Zodpovedná osoba za dodávateľa: **Kavecký ,Kubíková**  
 tel. 041/5621635, fax. 041/5622157, mob: 0948915837 , Email: kavecky.z@t-t.sk,kubikova@aiits.sk

Plán na: **39. týždeň**

| Týždenný harmonogram vykonávania prác |  |   |                   | Preberacie konanie          |                    |                   |                    |                       |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| PČ                                    | Druh práce                                 | Miesto  | Termín realizácie | Pripomienky ku kvalite prác | Termín odstránenia | Termín preberania | Potvrdenie objedn. | Potvrdenie zhotoviteľ |
| 1                                     | Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne | Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova | 27.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 2                                     | Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne | Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska                     | 28.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 3                                     | Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne | Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova | 29.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |

**TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE**

| Týždenný harmonogram vykonávania prác |  |   |                   | Preberacie konanie          |                    |                   |                    |                       |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| PČ                                    | Druh práce                                 | Miesto  | Termín realizácie | Pripomienky ku kvalite prác | Termín odstránenia | Termín preberania | Potvrdenie objedn. | Potvrdenie zhotoviteľ |
| 4                                     | Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne | Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska                     | 30.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 5                                     | Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne | Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska, Bulvár, Spanyolova | 1.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 6                                     | Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne | Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska                     | 2.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 7                                     | Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne | Ul. Národná , Podchod na železničnú stanicu- od Národnej po schody, A.Hlinku, Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská ulička, J.Milca, Mariánske námestie, Jezuitská, Makovického, J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na Priekope, Pernikárska, Radničná, Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, Sirotárska                     | 3.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 8                                     | Vývoz malých smet                          | Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky  | 27.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 9                                     | Vývoz malých smet                          | Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zást  | 28.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 10                                    | Vývoz malých smet                          | Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark  | 29.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 11                                    | Vývoz malých smet                          | Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Ch   | 30.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 12                                    | Vývoz malých smet                          | Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark,  | 1.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 13                                    | Vývoz malých smet                          | Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástr   | 2.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 14                                    | Vývoz malých smet                          | centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnové   | 3.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |



TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

| Týždenný harmonogram vykonávania prác |   |   |                   | Preberacie konanie          |                    |                   |                   |                       |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| PČ                                    | Druh práce  | Miesto  | Termín realizácie | Pripomienky ku kvalite prác | Termín odstránenia | Termín preberania | Potvrdenie objed. | Potvrdenie zhotoviteľ |
| 15                                    | Čistenie autobusov                                      | ZASTAVKY: centrum, Háľkova, Komenského, Hlinská, Bernolákova, Vlčince, Slovena<br>PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica                                   | 27.9.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |
| 16                                    | Čistenie autobusov                                      | ZASTAVKY: centrum, Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, Tajovského<br>PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická                                  | 28.9.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |
| 17                                    | Čistenie autobusov                                      | ZASTAVKY: centrum, Košická, HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, Zaľko, Bratislavská, Hôrecká, Hájik<br>PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická | 29.9.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |
| 18                                    | Čistenie autobusov                                      | ZASTAVKY: centrum, Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, Kragujevská, Bytčica<br>PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - Bytčická                         | 30.9.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |
| 19                                    | Čistenie autobusov                                      | ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, Budatín, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka<br>PODCHODY : Rondel , Plaváreň, viadukt, Socha J.M. Hurbana, Slovena   | 1.10.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |
| 20                                    | Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov | Národná, Sad SNP, Studničky, Park Ľ.Štúra, Hlinkovo námestie, Mariánske námestie, Farské schody, Chodník Tesco, Chodník Astoria, Park Závodie, Park v Považskom Chlmci                      | 27.9.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |
| 21                                    | Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov | Bernolákova, Fándlyho, Republiky, Španyolova, Vstup no nemocnice, Hliny-chodníky+čistenie stojísk   | 28.9.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |
| 22                                    | Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov | Národná, Námestie A. Hlinky, Hliny-chodníky+čistenie stojísk  | 29.9.2021         |                             |                    |                   |                   |                       |

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

| Týždenný harmonogram vykonávania prác  |   |   |                   | Preberacie konanie          |                    |                   |                    |                       |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| PČ   | Druh práce  | Miesto  | Termín realizácie | Pripomienky ku kvalite prác | Termín odstránenia | Termín preberania | Potvrdenie objedn. | Potvrdenie zhotoviteľ |
| 23   | Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov | Kálov, Hurbana, Legionárska, Hliny-chodníky+čistenie stojísk  | 30.9.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 24   | Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov | Hollého, Bratislavská, Kmeťu, Hliny-chodníky+čistenie stojísk   | 1.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 25   | Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov |   | 2.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
|  | Strojové zametanie chodníkov / ručné čistenie chodníkov | Námestie A. Hlinku, Národná, J Kalinčiaka, Farská ulička, Marianske Námestie, Sládkovičova, Hodžova, Radničná, Bottova, Burianova medzierka, Dolný a Horný Val, Čepieľ, Na priekope | 3.10.2021         |                             |                    |                   |                    |                       |
| 26   |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| <b>Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu</b> |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 27   |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 28   |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 29   |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 30   |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 31   |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 32   |   |   |                   |                             |                    |                   |                    |                       |

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

| Týždenný harmonogram vykonávania prác |            |        |                   | Preberacie konanie          |                    |                   |                    |                       |
|---------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| PČ                                    | Druh práce | Miesto | Termín realizácie | Pripomienky ku kvalite prác | Termín odstránenia | Termín preberania | Potvrdenie objedn. | Potvrdenie zhotoviteľ |
| 33                                    |            |        |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 34                                    |            |        |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 35                                    |            |        |                   |                             |                    |                   |                    |                       |
| 36                                    |            |        |                   |                             |                    |                   |                    |                       |

Návrh harmonogramu zo 24.9.2021 Bc. Jozef Hrivík

Spracoval za  
objednávateľa:  
dňa:

.....  
*podpis*

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**  
*nehodiace sa prečiarknuť*

Potvrdil za dodávateľa:  
dňa:

.....  
*podpis*