

Údržba verejných priestorov podľa Zmluvy č. 49/2022

Vykonáva: AGÁT, Bratislavská 45, 010 01 Žilina

Kontakt : Juraj Kopera, Jana Kutnárová

0902 124386, 0915823500

koperajuro@gmail.com, kutnarova.j@gmail.com

Plán údržby na : 7.týždeň/2022

Druh prác	Miesto	Termín
Čistenie podchodov	Rondel, Železničná stanica. Kysucká, Budatín, Solinky, Vysokoškolákov	14.2.2022
Údržba peších komunikácií a schodísk podľa zoznamu	Podľa počasia	14.2.2022
Čistenie podchodov	Rondel, Železničná stanica. Kysucká, Budatín, Solinky, Vysokoškolákov	15.2.2022
Údržba peších komunikácií a schodísk podľa zoznamu	Podľa počasia	15.2.2022
Čistenie podchodov	Rondel, Železničná stanica. Kysucká, Budatín, Solinky, Vysokoškolákov	16.2.2022
Údržba peších komunikácií a schodísk podľa zoznamu	Podľa počasia	16.2.2022
Čistenie podchodov	Rondel, Železničná stanica. Kysucká, Budatín, Solinky, Vysokoškolákov	17.2.2022
Údržba peších komunikácií a schodísk podľa zoznamu	Podľa počasia	17.2.2022
Čistenie podchodov	Rondel, Železničná stanica. Kysucká, Budatín, Solinky, Vysokoškolákov	18.2.2022
Údržba peších komunikácií a schodísk podľa zoznamu	Podľa počasia	18.2.2022

Zoznam schodísk :

Farská ulica- rampa + schody

Schody A.Kmeťá od OÚP

Čepiel – schody - chodník

Schody predmestská MsÚ

Schody Nešporova, Tajovského – Hliny IV

Schody Nešporova- priet'ah, Bernolákova – priet'ah 2x

Schody a lávka priet'ah Hliny VIII

Schody pri Váhostave, Hliny VII

Chodník SSP – MsÚ (spojnica – dočistiť)

Národná ulica dočistenie
Stanica Záriečie – prístupová rampa
Hájik – všetky schodištia
Schodisko Závodie – Hájik
Hájik prístup ku zastávkam MHD

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Objednávateľ: **Mesto Žilina**
 Zodpovedná osoba za
 objednávateľa: Bc. Jozef Hrivík
Tel.: +421 417 063 231
E-mail: jozef.hrivik@zilina.sk

Dodávateľ: **A.I.I. Technické služby s.r.o.**
 Zodpovedná osoba za
 dodávateľa: **Kubíková**
 tel. : 0948915837 , Email: kubikova@aiits.sk

Plán na: **7.týždeň/2022**

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie
1	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	14.2.2022
2	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástranie, Zádubnie, Brodno , Žil. Lehota , P. Chlmec , Budatín ,Rajecká, Bytčica	15.2.2022
3	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark, Veľký Diel , cintorín Bôrik, Vlčince, Solinky	16.2.2022
4	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Chlmec , Budatín	17.2.2022
5	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik, Vlčince, Solinky	18.2.2022
6	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová, Závodie, Zástranie , Zádubnie , Brodno , Žil. Lehota,	19.2.2022
7	Vývoz malých smetných nádob	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnové , Mojšová Lúčka	20.2.2022
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu			

Preberacie konanie				
Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác			
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie

Preberacie konanie				
Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ

Návrh harmonogramu zo 10.2.2022 Bc. Jozef Hrivík

Spracoval za
objednávateľa:
dňa:

.....
podpis

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**
nehodiace sa prečiarknuť

Potvrdil za dodávateľa:
dňa:

.....
podpis