

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Objednávateľ: **Mesto Žilina**
 Zodpovedná osoba za
 objednávateľa: Bc. Jozef Hrivík
Tel.: +421 417 063 231
E-mail: jozef.hrivik@zilina.sk

Dodávateľ: **A.I.I. Technické služby s.r.o.**
 Zodpovedná osoba za
 dodávateľa: **Kubíková**
 tel. : 0948915837 , Email: kubikova@aiits.sk

Plán na: **5.týždeň/2022**

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
8	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ.Štúra, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik , Vodné dielo Vlčince, Solinky	31.1.2022					
9	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, Zástranie, Zádubnie, Brodno , Žil. Lehota , P. Chlmec , Budatín ,Rajecká, Bytčica	1.2.2022					
10	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark, Veľký Diel , cintorín Bôrik, Vlčince, Solinky	2.2.2022					
11	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová , Závodie, P. Chlmec , Budatín	3.2.2022					
12	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Plaváreň, Park Ľ. Štúra, Vodné dielo, Lesopark, Veľký Diel, cintorín Bôrik, Vlčince, Solinky	4.2.2022					
13	Vývoz malých smetných nádob	Centrum, Bulvár, Junior , Bajzová , Hájik , Bánová, Závodie, Zástranie , Zádubnie , Brodno , Žil. Lehota,	5.2.2022					
14	Vývoz malých smetných nádob	centrum , Vodné dielo, Park Ľ. Štúra, Lesopark Rosinky , Trnové , Mojšová Lúčka	6.2.2022					
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu								
27								
28								
29								
30								
31								

TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA PRÁČ A PREBERACIE KONANIE

Týždenný harmonogram vykonávania prác				Preberacie konanie				
PČ	Druh práce	Miesto	Termín realizácie	Pripomienky ku kvalite prác	Termín odstránenia	Termín preberania	Potvrdenie objedn.	Potvrdenie zhotoviteľ
32								
33								
34								
35								
36								

Návrh harmonogramu zo 1.2.2022 Bc. Jozef Hrivík

Spracoval za
objednávateľa:
dňa:

.....
podpis

Prílohou preberacieho konania je aj fotodokumentácia: **áno / nie**
nehodiace sa prečiarknuť

Potvrdil za dodávateľa:
dňa:

.....
podpis