

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2010

K bodu programu

INFORMATÍVNA SPRÁVA K PLNENIU UZNESENIA Č. 6/2010

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 6/2010
4. Príloha č. 1
Príloha č. 2

Materiál prerokovaný:

Mestská rada v Žiline
Komisia dopravy a komunálnych služieb

Predkladá:

Ing. Viliam Mikuláš
prednosta mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Vladimír Baránek
vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb

Žilina, apríl 2010

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ____/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu k plneniu uznesenia č. 6/2010

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Informatívna správa bola vypracovaná na základe uznesenia MsZ Žilina č. 6/2010, zo dňa 15.02.2010

INFORMATÍVNA SPRÁVA k plneniu uznesenia č. 6/2010

K bodu 1

Pasportizácia miestnych komunikácií (pasportizácia nepremenných parametrov) a diagnostika stavu povrchu vozoviek mestských komunikácií v Žiline, je zverejnená na internetovej stránke Mesta Žilina.

K bodu 2

Projekt revitalizácie komunikácií sa začal realizovať v mestských častiach Mojšova Lúčka, Žilinská Lehota, Bánová a Závodie, po konzultáciách s poslancami príslušných mestských častí.

Zoznam navrhovaných opráv miestnych komunikácií v okrajových mestských častiach upresnený s príslušnými poslancami je zverejnený na internetovej stránke mesta a bude realizovaný v I. etape. Zoznam opráv miestnych komunikácií za volebný obvod č. 1 až 5 je vypracovaný, avšak v súčasnom období ešte prebiehajú prehliadky miestnych komunikácií po zimnom období a z toho dôvodu môže byť upravený. Taktiež nemáme k dispozícii všetky stanoviská za mestské časti – volebný obvod č.1 až 5. Zverejnenie odporúčame až po spomínaných úkonoch (predpoklad do konca apríla 2010).

K bodu 3

Zmluva je zverejnená

K bodu 4

Prílohou materiálu je návrh zoznamu ulíc na ktorých je plánovaná oprava a taktiež návrh na výstavbu parkovacích plôch, resp. úpravy miestnych komunikácií súvisiace s výstavbou parkovacích plôch.

Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina

Návrh

Volebný obvod č. 1

Ulica	Úsek od - do	Predpokladaný rozsah pokládky AB [m ²]		Frézovanie (V+CH) [m ²]	Výmena obrubníkov [m]	Výšková úprava		Úprava prechodov pre chodcov	Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
		vozovka(V)	chodník(CH)			poklopov	šupátok				
Štefánikova	Májova - Dlabáča	1 210,00	938,00	537,00	167,00	3,00	3,00	4,00	64 663,69	76 949,79	6 až 10/2010
Republiky	Hlinkovo nám. - 1.Mája	3 416,00	0,00	854,00	106,00	9,00	9,00	8,00	99 140,53	117 977,23	
Moyzesova	Dlabáča - ZŠ	4 960,00	2 200,00	1 790,00	206,00	12,00	12,00	6,00	196 895,51	234 305,66	
Rybničky	celá	770,00	550,00	600,00	50,00	3,00	3,00	0,00	35 928,60	42 755,03	
Milcova	1.Mája - Štefánikova	2 113,00	1 150,00	815,75	136,00	7,00	7,00	5,00	93 520,63	111 289,55	
Predmestská	1.Mája - MsÚ + schody k ul. Spanyolovej	1 520,00	760,00	570,00	95,00	4,00	4,00	1,00	63 141,27	75 138,11	
Predmestská	1. Mája - Tesco križovatka	12 300,00	4 200,00	5 000,00	500,00	30,00	30,00	5,00	424 615,20	505 292,09	
Sasinkova	Bratislavská - vyjadukt	4 300,00	760,00	1 265,00	265,00	6,00	6,00	1,00	140 489,93	167 183,01	
Hollého	po Bratislavskú	4 620,00	3 700,00	2 080,00	275,00	12,00	12,00	5,00	228 091,02	271 428,31	
Radlinského	celá	1 600,00	1 000,00	650,00	135,00	4,00	4,00	2,00	73 556,43	87 532,15	
Framborská	(od polikliniky po Hurb.)	1 740,00	1 200,00	735,00	105,00	4,00	4,00	4,00	82 606,48	98 301,71	
Framborská	Framborského - Sasinkova	2 060,00	2 000,00	1 015,00	120,00	5,00	5,00	3,00	110 989,46	132 077,45	
Rázusa	celá	4 800,00	1 200,00	1 500,00	200,00	10,00	10,00	5,00	166 001,70	197 542,02	
Klemensova	celá	1 655,00	800,00	613,75	60,00	5,00	5,00	1,00	66 494,01	79 127,88	
Hviezdoslavova	1/2	2 600,00	1 100,00	925,00	162,50	6,00	6,00	2,00	102 956,96	122 518,78	
Vajanského		1 500,00	1 200,00	675,00	100,00	4,00	4,00	1,00	73 962,72	88 015,63	
Na šefranici	celá	1 700,00	1 100,00	700,00	130,00	6,00	6,00	0,00	77 353,30	92 050,43	
Chodníky Malá Praha		0,00	2 500,00	625,00	100,00	3,00	3,00	0,00	67 852,23	80 744,15	
Veľ. Okružná	Rázusa - Murgašova	2 700,00	1 200,00	975,00	105,00	7,00	7,00	0,00	104 500,48	124 355,57	
Murgašova	Framborská - Na Šafranci	2 200,00	300,00	625,00	160,00	6,00	6,00	2,00	72 487,11	86 259,65	
Revolučná		1 900,00	1 150,00	762,50	110,00	5,00	5,00	0,00	82 664,96	98 371,31	
Čajakova	približne	1 500,00	200,00	425,00	50,00	3,00	3,00	0,00	45 699,43	54 382,32	
Tajovského	súbeh na kopci po Ružovej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	25 873,80	30 789,82	
Puškinova	1/2	1 000,00	200,00	300,00	50,00	2,00	2,00	0,00	32 788,10	39 017,84	
Hliny II	okolo MŠ	1 100,00	110,00	170,00	60,00	2,00	2,00	0,00	29 165,50	34 706,95	
Na Sihoti		1 500,00	0,00	375,00	0,00	3,00	3,00	1,00	39 526,82	47 036,91	
Fándlyho	Komenského - Bulvár	2 100,00	1 400,00	875,00	115,00	5,00	5,00	7,00	300 000,00	357 000,00	
Bulvár chodníky		0,00	3 856,00	964,00	50,00	10,00	10,00	0,00	102 059,04	121 450,25	
Národná - predláždiť			3 500,00						230 000,00	273 700,00	
Stárkova	celá	1 300,00	780,00	850,00	130,00	6,00	6,00	0,00	58 526,64	69 646,70	
Fraňa Mráza	Framborská - Hollého	850,00	500,00	542,50	60,00	5,00	5,00	0,00	37 314,63	44 404,40	
Suvorovova	1/2	2 100,00	1 150,00	1 255,00	115,00	10,00	10,00	2,00	89 632,81	106 663,04	
Daxnerova	1/2	1 100,00	644,00	699,00	50,00	7,00	7,00	0,00	47 290,73	56 275,97	
chodníky Veľ. Okružná	od domu odborov po Nám. Pož.	0,00	3 300,00	3 300,00	150,00	3,00	3,00	9,00	101 688,81	121 009,68	
A. Pietra	1/2	690,00	360,00	394,50	45,00	5,00	5,00	0,00	29 165,22	34 706,61	
V. Tyrdeho	celá	962,00	1 250,00	1 298,10	125,00	10,00	10,00	5,00	67 735,89	80 605,71	
nástup do nemocnice	predláždiť	960,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	27 953,28	33 264,40	
Celkom									3 692 332,86	4 393 876,10	

Volebný obvod č. 2

Ulica	Úsek od - do	Predpokladaný rozsah pokládky AB [m ²]		Frézovanie (V,CH) [m ²]	Výmena obrubníkov [m]	Výšková úprava		Úprava prechodov pre chodcov	Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
		vozovka(V)	chodník(CH)			poklopov	šupátok				
Poľná+gymnázium chodník	Ružová - Rudnaya	2 000,00	700,00	2 500,00	161,00	10,00	10,00	2,00	71 303,84	84 851,57	6 až 10/2010
Vend. Javorku	Hečkova - Martinského	2 100,00	1 100,00	1 205,00	160,00	10,00	10,00	6,00	93 182,34	110 886,98	
Čuleňova	Kraskova - Festivalová	1 600,00	700,00	780,00	100,00	8,00	8,00	1,00	63 742,19	75 853,21	
Majochova	Rudnaya - Tajovského	1 350,00	360,00	427,50	125,00	6,00	6,00	0,00	48 312,81	57 492,24	
A. Petrovského	Tajovského - Hečkova	2 300,00	500,00	615,00	160,00	10,00	10,00	4,00	80 384,66	95 657,75	
Oravská cesta	Tajovského - Bôrická cesta	2 800,00	1 500,00	1 640,00	150,00	10,00	10,00	1,00	116 321,79	138 422,93	
Silana	celá	2 100,00	760,00	865,00	140,00	8,00	8,00	1,00	78 871,77	93 857,41	
A. Žarnova	celá	2 580,00	1 100,00	1 229,00	185,00	18,00	18,00	1,00	103 736,76	123 446,74	
Bôrická cesta	Tajovského - Kamélia	4 170,00	0,00	208,50	0,00	20,00	20,00	2,00	106 817,64	127 112,99	
okružná križovatka Saleziánska - Hlmska									139 496,00	166 000,00	
Malý diel cintorín-internátna Saleziánska		6 850,00	0,00	342,50	0,00	5,00	5,00	0,00	165 754,78	197 248,18	
	iba chodníky	0,00	3 300,00	3 300,00	200,00	5,00	5,00	1,00	97 759,49	116 333,79	
Škultétyho	celá	4 000,00	2 600,00	2 800,00	300,00	15,00	15,00	1,00	181 480,14	215 961,37	
Pri Rajčianke	1/2 + komplet chodníky	1 900,00	2 800,00	2 895,00	300,00	10,00	10,00		134 325,25	159 847,05	
Stavbárska	celá	1 100,00	0,00	55,00	30,00	5,00	5,00	1,00	28 830,45	34 308,24	
Celkom									1 481 489,45 €	1 762 972,20 €	

Volebný obvod č. 3

Ulica	Úsek od - do	Predpokladaný rozsah pokládky AB [m2]		Frézovanie (V,CH) [m2]	Výmena obrubníkov [m]	Výšková úprava		Úprava prechodov pre chodcov	Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
		vozovka(V)	chodník(CH)			poklopov	šupátok				
chodníky Smreková a Gaštanová	popri uvedených ulíc	0,00	3 600,00	3 600,00	400,00	10,00	10,00	3,00	100 326,52	119 388,56	7 až 9/2010
zmena klopenia v zákrute na chodníky Šolínky	Obvodovej	750,00	0,00	120,00	0,00	2,00	2,00	0,00	18 751,68	22 314,49	
		0,00	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00	5,00	4,00	118 821,36	141 397,42	
Celkom									237 899,56 €	283 100,47 €	

Volebný obvod č. 4

Ulica	Úsek od - do	Predpokladaný rozsah pokládky AB [m2]		Frézovanie (V,CH) [m2]	Výmena obrubníkov [m]	Výšková úprava		Úprava prechodov pre chodcov	Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
		vozovka(V)	chodník(CH)			poklopov	šupátok				
Obchodná	1/2	4 950,00	1 150,00	1 300,00	100,00	20,00	20,00	4,00	143 380,71	170 623,04	7 až 9/2010
Cyrila a Metoda	2/3	3 600,00	450,00	600,00	150,00	10,00	10,00	4,00	106 631,86	126 891,91	
Poštová	celá	1 500,00	0,00	1 000,00	100,00	5,00	5,00	1,00	48 921,09	58 216,10	
Maticie slovenskej		4 650,00	0,00	232,50	150,00	15,00	15,00	2,00	136 479,71	162 410,85	
Obežná	celá	6 600,00	0,00	330,00	400,00	15,00	15,00	1,00	178 320,74	212 201,68	
súbeh s ul. Matica Slovenská		1 300,00	0,00	1 300,00	50,00	5,00	5,00	0,00	37 876,65	45 073,21	
Kubínska	Mat. Slovenskej - Martinská	2 200,00	0,00	110,00	70,00	6,00	6,00	0,00	57 020,70	67 854,63	
Parkovisko Černovska-Cyrila Metoda		1 000,00	0,00	50,00	30,00	5,00	5,00	0,00	23 482,30	27 943,94	
Vysokoškolská	Kaufland - internátny	3 450,00	0,00	3 450,00	150,00	15,00	15,00	1,00	92 244,92	109 771,45	
chodníky Vlčince		0,00	5 000,00	5 000,00	200,00	5,00	5,00	5,00	131 569,70	156 567,94	
chodník internátny - otočka trolejbusov		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	3,00	53 671,52	63 869,11	
Celkom									1 009 599,89 €	1 201 423,87 €	

Volebný obvod č. 5

Ulica	Úsek od - do	Predpokladaný rozsah pokládky AB [m2]		Frézovanie (V,CH) [m2]	Výmena obrubníkov [m]	Výšková úprava		Úprava prechodov pre chodcov	Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
		vozovka(V)	chodník(CH)			poklopov	šupátok				
Kvačalova	Mateja Bela - Pod Hradiskom	8 100,00	0,00	400,00	0,00	15,00	15,00	0,00	174 436,35	207 579,26	7 až 9/2010
provizórne parkovisko	100x15m z 2x20cm štrkodry	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,00 €	25 150,65	
Celkom									195 571,35 €	232 729,91 €	

Volebný obvod č. 6

Rosinky

POPIS									Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
Majerská	2/3								41 300,00	49 147,00	4 až 5/2010
Ulica Osloboditeľov	2/3								29 000,00	34 510,00	
CELKOM									70 300,00 €	83 657,00 €	

Bytčica

POPIS									Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
Ulica Na stanicu									106 882,41	127 190,07	4 až 6/2010
Ulica Školský dvor									64 478,50	76 729,42	
Ulica Chalúpkova									95 706,57	113 890,82	
Ulica Bystrická									112 987,35	134 454,95	
Ulica Tehelná									174 086,94	207 163,46	
Ulica Pažitie									84 344,70	100 370,19	
Ulica Hatalová									27 375,15	32 576,43	
CELKOM									665 861,62 €	792 375,33 €	

Mojšova Lúčka

POPIS									Predpokladaný náklad bez DPH [€]	Predpokladaný náklad s DPH [€]	Plán. termín realizácie
Ulica Stará cesta (od nábrežia po vstup do novej Moj. Lúčky)									53 497,80	63 662,38	3 až 4/2010
CELKOM									53 497,80 €	63 662,38 €	

Volebný obvod celkom

789 659,42 € 939 694,71 €

Volebný obvod č. 7

Závodie

POPIS										Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
										náklad	náklad	
										bez DPH [€]	s DPH [€]	
SO001 Ulica Na štadión (od Pod Jarkom po Potočná)										58 551,10	69 675,81	3 až 4/2010
SO002 Ulica Pod Hradiskom (od Pod Sadom po Potočnú)										94 096,44	111 974,76	
SO002 Ulica Pod Hradiskom (od Potočnej po Juraja Závodského)										47 729,15	56 797,69	
SO003 Ulica Strážovská										29 056,35	34 577,06	
SO005 Ulica Pod Sadom II (od Mládežnícka po Hôrecká, parkovisko)										74 651,20	88 834,93	
SO006 Ulica Západná (od námestia po ul. Školská)										34 016,10	40 479,16	
SO009 Ulica Prúty										22 929,850 €	27 286,52	
SO011 Ulica Potočná (od Krížnej po Mostovú)										19 476,25	23 176,74	
SO018 Ulica J. Závodského (pred Poštou).										75 451,30	89 787,05	
Celkom										455 957,74 €	542 589,71 €	

Bánová

POPIS										Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
										náklad	náklad	
										bez DPH [€]	s DPH [€]	
SO003 Ulica Osvety (od Stošky po kostol)										55 094,78	65 562,79	3 až 4/2010
SO007 Ulica Riečna (polovica profilu).										11 507,50	13 693,93	
SO010 Ulica Jablňová										32 323,95	38 465,50	
SO010 Ulica neznáma pri kostole										14 697,70	17 490,26	
SO007 Ulica K cintorínu.										29 385,00	34 968,15	
Celkom										143 008,93 €	170 180,63 €	

Žilinská Lehota

POPIS										Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
										náklad	náklad	
										bez DPH [€]	s DPH [€]	
SO004 Ulica Dúhová										32 983,08	39 249,87	3 až 4/2010
SO006 Ulica Pod záhradkou.										25 647,32	30 520,31	
Celkom										58 630,40 €	69 770,18 €	

Volebný obvod celkom

657 597,07 € 782 540,51 €

Volebný obvod č. 8

Budatín

POPIS										Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
										náklad	náklad	
										bez DPH [€]	s DPH [€]	
Ulica Na Starej Hradskej										50 594,40	60 207,34	4 až 5/2010
Ulica K múzeu										18 076,80	21 511,39	
Ulica Hore Vískom										21 151,30	25 170,05	
Ulica Horná										91 678,55	109 097,48	
Ulica Slnčná										24 366,70	28 996,37	
Ulica Slovenských dobrovoľníkov (po škole)										43 642,45	51 934,52	
CELKOM										249 510,20 €	296 917,14 €	

382334,55

Vranie

POPIS										Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
										náklad	náklad	
										bez DPH [€]	s DPH [€]	
Ulica Holubia	1/2									10 911,27	12 984,41	4 až 5/2010
Ulica Ďatlová	1/2									30 195,33	35 932,44	
Ulica Stehliková										15 239,60	18 135,12	
Ulica Stračia	1/2									19 745,41	23 497,04	
Ulica K Rochovici										25 175,05	29 958,31	
Ulica Labutia										25 671,40	30 548,97	
Ulica K cintorínu	1/2									5 419,30	6 448,97	
Ulica Boncova										10 911,27	12 984,41	
CELKOM										143 268,63 €	170 489,66 €	

Brodno

POPIS										Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
										náklad	náklad	
										bez DPH [€]	s DPH [€]	
Ulica Kolínska - Kapustová										78 251,15	93 118,87	4 až 5/2010
Ulica Kosová										14 984,40	17 831,44	
Ulica Záhumenská										30 574,30	36 383,42	
Zárohačovec										38 148,56	45 396,79	
Na Stráň Krupich										9 446,82	11 241,72	
Na Stráň Zjavkova										12 902,10	15 353,50	
CELKOM										184 307,33 €	219 325,72 €	

Zádubnie

POPIS									Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
									náklad	náklad	
									bez DPH [€]	s DPH [€]	
Ulica Oblíková									67 646,74	80 499,62	5 až 6/2010
Ulica Kľukatá									23 947,06	28 497,00	
Ulica Prípojná									61 562,50	73 259,38	
Ulica Prvá									20 097,84	23 916,43	
Ulica Pod Bukovinou									3 954,00	4 705,26	
Ulica Štvrťá									22 076,80	26 271,39	
Ulica Pod starým majerom	1/2								27 446,25	32 661,04	
Ulica Údolná	1/2								12 070,94	14 364,42	
Ulica Spojná	1/2								8 938,93	10 637,33	
CELKOM									247 741,06 €	294 811,86 €	

Zástranie

POPIS									Predpokladaný	Predpokladaný	Plán. termín realizácie
									náklad	náklad	
									bez DPH [€]	s DPH [€]	
Ulica Matejská (od cintorína po Jakubskú)									23 228,90	27 642,39	5 až 6/2010
Ulica Okolo cintorína									20 118,50	23 941,02	
Ulica Tienistá (vrchná polovica po Zimnú)									15 197,70	18 085,26	
Ulica Zimná	1/2								34 867,38	41 492,18	
Ulica Šikmá	750 m2								18 233,00	21 697,27	
CELKOM									111 645,48 €	132 858,12 €	

Volebný obvod celkom

936 472,70 €	1 114 402,51 €
---------------------	-----------------------

Celkom pre všetky obvody

9 000 622,29 €	10 710 740,28 €
-----------------------	------------------------

**Návrh výstavby - úprav parkovacích miest podľa sídlisk a ulíc stavby
"Rozšírenie parkovísk na sídliskách II. etapa" a ostatných samostatných
stavieb pre rok 2010**

Rozšírenie parkovísk na sídliskách II. Etapa - návrh

Sídlisko	Ulica	Plánovaný počet p. miest	Plánovaný počet plôch pre kontajnery	Plán rozpočtových nákladov	Plánovaný termín realizácie
Hájik	Petzvalova	8	2		
	Stodolova	3			
Hliny III	Puškinova	80	3		
Hliny IV	Čajakova	73	2		
Hliny VII	Gabajová	30	3		
	Jarná	6			
	Severná	53	2		
Hliny VIII	Suvorovova	10			
Solinky	Platanova	16	2		
	Jaseňová	29	2		
	Gaštanová	37	3		
	Dubová	11			
Vlčince II	Varšavská	20			
	Berlínska	19			
	Dobšinského	44	1		
Vlčince III	Zvolenská	8			
	Fatranská	19			
	Minčolská	16	1		
	Martinská	21	3		
	Popradská	14	1		
	Prešovská	15	1		
	Kubínska	22	1		
SPOLU		554	27	630 685,00 €	09/2010

Ostatné stavby súvisiace s parkoviskami pre rok 2010 - návrh

Stavba	Plánovaný počet parkovacích miest	Plánovaný počet plôch pre kontajnery	Plán rozpočtových nákladov	Plánovaný termín realizácie
Zmena organizácie dopravy na Černovskej ulici a vybudovanie prepojovacích komunikácií medzi ul. Sv.Cyrila a Metóda a Černovskou ul.- Vlčince I./PD pre SP/	38	6	9 960,00 €	
Vybudovanie komunikácie medzi ul.Sv.Gorazda a ul.Sv.Svorada a Benedikta a úprava parkov.plôch na ul.Sv.Svoragda a Benedikta-Vlčince I./PD pre SP/ HS 30007	40	12	14 940,00 €	
Úprava miestnej komunikácie a jestvujúcich spevnených plôh na ul. Bajzovej - Hliny VI. /PD/ HS 30001	250 párne vchody 200 nepárne vchody		26 555,00 €	
Úprava miestnej komunikácie a jestvujúcich spevnených plôch na ul. Slovanskej - Vlčince II. /PD/ HS 30002	54 (80)		8 300,00 €	
Úprava miestnej komunikácie na Gabajovej ulici na dísľisku Hliny V. /PD/ HS 30003	90		6 650,00 €	
Úprava miestnej komunikácie a jestvujúcich spevnených plôch na ul. Lichardovej - Hliny VIII. /PD/ HS 30004	23		6 650,00 €	
SPOLU			73 055,00 €	