Dodatok ¢. 1
k
ZMLUVE O DIELO ¢. 392/2018 na zhotovenie projektovej dokumenticie a vykon inZinierskej
¢innosti podl’a §536 a nasl. Obchodného zikonnika a podla §65 a nasl. Autorského zakona,
uzavretej dia 27.06.2018

(d’alej len "dodatok)
uzavrety medzi
Zhotovitel’:

Janka Fechova
Oskerda 172, Kysucké Nové Mesto

ICO: 40277631

DIC: 1027107532

Bankové spojenie:

IBAN:

registracia: reg. €. 1953/2002, sp. ¢. : Zo -2002/03941/00002, Okresny trad
Zilina, odb. Zivnostenského podnikania A. Kmeta 17, Zilina,
dna 24.04.2002

Kontaktny email:
(d’alej len "Zhotovitel™)

Objednavatel’:

Mesto Zilina

Sidlo: Namestie obeti komunizmu 1,011 31 Zilina
Statutérny zastupca: Ing. Igor Choma, primator

ICO: 00321 796

DIC: 2021339474

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu: SK375600000000033 0353001

tel.: +421 417063 111

(dalej len "Objednavatel™)

Preambula

Objednavatel’ a zhotovitel’ uzavreli dita 27.06.2018 zmluvu o dielo ¢&. 392/2018 (d’alej len ,,Zmluva*)
na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie pre realizaciu stavby
,»Rozsirenie kanalizacie — Budatin, Horn4 ul. — cca 500m* a na vykonavanie inZinierskej ¢innosti za
ucelom vydania stavebného povolenia pre tuto stavbu.

Pocas zhotovovania diela doslo na ziklade poZiadavky spolo¢nosti SEVAK, a.s. k zmene rieSenia
trasy kanalizaéného vedenia oproti nimi schvalenému rieSeniu v izemnom rozhodnuti tak, Ze bude
vybudovana nova vetva trasy kanalizaéného vedenia. Tato skutoénost’ ani jedna zo zmluvnych stran
nemohla predpokladat’ v ¢ase uzavretia Zmluvy. Spolo¢nost SEVAK, as totiy ay v priebehu
vykonévania projektovej ¢innosti za ucelom vyhotovenia projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie pre stavbu zadala poziadavku na napojenie z dvoch napajacich bodov na existujucu



kanalizaciu a nie z jedného napdjacieho bodu, ako pozadovala v priebehu vykonavania projektovej
a inzinierskej €innosti pre izemné rozhodnutie a nasledne aj odsuhlasila.

Na zéklade vyssie uvednych skuto¢nosti uzatvaraju zmluvné strany v stlade s ¢l. 5 ods. 5.3. Zmluvy
tento dodatok.

Uzatvorenie tohto dodatku je v stlade s § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarvani, nakol'’ko hodnota zmeny neprekracuje limit stanoveny v tomto ustanoveni a nemeni sa
charakter zmluvy a v silade s § 18 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejom obstardvani, nakol'ko
potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nemeni charakter zmluvy, ramcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy.

Cl. 5 bod 5.1 po zmenéch znie:
».1. Zhotovitel vypracuje/vykond a dodd:

3.1.1 Projektovii dokumentdciu v zmysle ¢l. 2 bod 2.2,1/ tejto zmluvy v termine do 10.12.2018
3.1.2 InZiniersku cinnost'v termine do 30.04.20]9

1L

1. Tento dodatok ¢&. 1 nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’
diiom nasledujiicim po dni jeho zverejnenia podla § 47a Obgianskeho zikonnika.

2. Tento dodatok ¢. 1 bol vyhotoveny v piatich obsahovo rovnakych vyhotoveniach, z ktorych jedno
je ur€ené pre zhotovitel'a a 3tyri pre objednavatela.

3. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tento dodatok &. 1 uzavreli slobodne, vazne a bez omylu a Ze tento
dodatok nebol uzavrety za napadne nevyhodnych podmienok a v tiesni. Dalej zmluvné strany

vyhlasuju, Ze si dodatok pre¢itali, Jeho obsahu porozumeli a na znak sthlasu dodatok podpisuji.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 392/2018 uzavretej medzi zmluvnymi stranami diia
27.06.2018 zostavaji nezmenené.

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

[
Ing. Igor Choi{na, primator * Janka Fechova





